

CHỈ THỊ**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quyết toán các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trong thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng như giao thông, năng lượng, viễn thông, cấp thoát nước... nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công đã và đang đóng vai trò quan trọng trong dẫn dắt đầu tư tư nhân, thu hút và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư xã hội. Công tác quản lý các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả và có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn xảy ra tình trạng một số dự án chậm hoàn thành, quyết toán, ảnh hưởng lớn đến việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng, dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công, làm giảm hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quyết toán các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và công tác quyết toán các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán hoàn thành dự án; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân liên quan. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả quyết toán hằng năm đối với các công trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý; phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc quyết toán; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện quyết toán các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công.

2. Chỉ đạo rà soát tiến độ, kết quả thực hiện quyết toán các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, khẩn trương hoàn thành các dự án theo tiến độ được duyệt, phân đấu hoàn thành công tác quyết toán theo thẩm quyền trước khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn.

3. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, thực hiện quyết toán dự án đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các công trình, dự án đang đầu tư dở dang chưa đủ điều kiện lập hồ sơ quyết toán trong năm 2025 cần xác định khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng công trình, dự án, phải có biện pháp xử lý, tháo gỡ hiệu quả để dự án hoàn thành và quyết toán theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc lập, thẩm định quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm theo đúng quy định; thực hiện công khai danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán theo quy định; nâng cao trách nhiệm thực hiện và xử lý vi phạm đối với công tác thanh toán, quyết toán công trình, dự án hoàn thành.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các công trình, dự án đủ điều kiện quyết toán; bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho các công trình, dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán; phân đấu hoàn thành công tác quyết toán các công trình, dự án trước khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn; trường hợp đến thời điểm việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, công trình, dự án đang đầu tư dở dang hoặc cần điều chỉnh mục tiêu, công năng sử dụng cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới phải bám sát hướng dẫn của Trung ương để tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định.

- Khẩn trương phân bổ hết các nguồn vốn, kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn từ các công trình, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ để bổ sung cho các công trình, dự án giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn, các dự án đã quyết toán hoàn thành và các dự án có nhu cầu thanh toán theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đấu thầu, đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, có chất lượng để thực hiện các nhiệm vụ của dự án, tránh tình trạng phải điều chỉnh hồ sơ dự án nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, thanh quyết toán vốn đầu tư và chất lượng dự án.

- Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ liên quan đến công tác quyết toán dự án đầu tư công.

4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quyết toán các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

5. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền vi phạm trong việc thực hiện thanh quyết toán để tồn đọng kéo dài qua nhiều năm, nhất là trong giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc không thực hiện tốt nội dung theo quy định (nếu có).

7. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng quý báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng (báo cáo),
- Bộ Tài chính,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- UBND tỉnh, TT HĐND tỉnh,
- Các đồng chí cán bộ các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh,
- Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

NHCuong/P.TH/90

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Trịnh Việt Hùng